

План-график проведения апробации НИКО

№ п/п	Этап	Срок	Ответственный
1.	Направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (ОИВ) информационного письма о проведении апробации НИКО	13.04.2021	Федеральный организатор
2.	Направление в ОИВ списков образовательных организаций (ОО), отобранных для участия в апробации НИКО	15.04.2021	Федеральный организатор
3.	Предоставление ОИВ информации о количестве участников в 6 и 8 классах в ОО, отобранных для участия в апробации национальных исследований качества образования (НИКО) и техническом обеспечении	До 21.04.2021	Региональные координаторы
4.	Окончательное согласование списка ОО, формирование выборки участников апробации НИКО	До 23.04.2021	Федеральный организатор, региональные координаторы, ОО
5.	Размещение в личных кабинетах региональных координаторов и ОО в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) инструктивных материалов для проведения апробации НИКО	С 26.04.2021	Федеральный организатор
6.	Консультирование организаторов апробации НИКО	С 26.04.2021	Федеральный организатор
7.	Проведение процедур апробации НИКО: в 6 классах в 8 классах	12.05.2021 13.05.2021	Региональные координаторы, ОО
8.	Проведение анкетирования представителей администрации, классных руководителей 6 и 8 классов, организаторов	С 11.05.2021 до 26.05.2021	Региональные координаторы, ОО
9.	Проверка заданий с ответами участников апробации НИКО	До 28.05.2021	Федеральный организатор
10.	Обработка результатов апробации НИКО	До 08.06.2021	Федеральный организатор
11.	Анализ статистических характеристик выполнения диагностических заданий	До 17.06.2021	Федеральный организатор